



RESTORAN REZERVASYON SISTEMI

ARA RAPOR SUNUMU

Simanur Gürsoy – 230502027
Ebrar İkbâl Karakuzu – 230502028
Alperen Yağmur – 250502015
Utku Daşar – 240502061

SUNUMUN AMACI

Bu ara sunumda, *Restoran Rezervasyon Sistemi* projesinin şu ana kadar kat edilen aşamaları sunulmaktadır.

Sunum kapsamında:

- Projenin temel amacı,
 - Tamamlanan çalışmalar,
 - Karşılaşılan zorluklar ve çözüm yaklaşımları,
 - Proje bitimine kadar yapılması planlanan adımlar
- özetlenmektedir.

Bu sunum, projenin mevcut durumunu değerlendirmek ve ilerleme sürecini şeffaf bir şekilde aktarmak amacıyla hazırlanmıştır.




PROJENİN AMACI

Bu projenin temel amacı, restoranlardaki rezervasyon süreçlerini daha **düzenli, hızlı ve yönetilebilir** hale getiren bir yazılım sistemi geliştirmektir.

Mevcut rezervasyon yöntemlerinde yaşanan:

- Karışıklıklar,
- Zaman kayıpları,
- Hatalı kayıtlar

gibi problemlerin dijital bir sistem ile azaltılması hedeflenmiştir.



PROJENİN HEDEFLERİ



Bu hedefler doğrultusunda proje, uzun vadeli kullanım göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR

Aşama	Durum	Açıklama	Gerçekleşen Süre	Tahmini Tamamlanma
1. Proje Planlama & Gereksinim Belirleme	Tamamlandı	Proje kapsamı, kullanıcı rolleri ve fonksiyonel gereksinimler belirlenmiştir.	3–5 gün	—
2. Sistem Analizi	Tamamlandı	Veri akışı, kullanım senaryoları ve iş kuralları oluşturulmuştur.	1 hafta	—
3. Tasarım Aşaması	Tamamlandı	ER Diyagramı, Use-Case, Sequence, Veri Akış Diyagramı ve Mimari Tasarım hazırlanmıştır.	1–2 hafta	—
4. Öneri Raporu / Öneri Sunumu	Tamamlandı	Projenin kapsamı, analizleri ve tasarım çıktıları sunulmuştur.	Ders takvimine göre	—
5. Backend Geliştirme	Büyük ölçüde tamamlandı	Temel API yapıları oluşturulmuş olup düzenleme ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.	2 hafta	Düzenleme aşamasında
6. Frontend Geliştirme	İlerleme sağlandı	Temel arayüz bileşenleri geliştirilmiş; ekran düzenlemeleri ve entegrasyon çalışmaları sürmektedir.	2 hafta	Düzenleme aşamasında
7. AI Modülü Geliştirme	Planlama aşamasında	Yapay zekâ modülünün entegrasyonu değerlendirilmektedir; uygulanması kesinleşmemiştir.	—	Geliştirme sürecine göre belirlenecek
8. Entegrasyon & Test Süreci	Başlamadı	Backend–frontend entegrasyonu ve yazılım testleri geliştirme tamamlandığında yürütülecektir.	—	Geliştirme sonrası 1 hafta
9. Raporlama & Dokümantasyon	Devam ediyor	Teknik rapor geliştirme sürecine paralel olarak güncellenmektedir.	—	Geliştirme sonrası 5 gün
10. Ara Raporu / Ara Sunumu	Gerçekleştirilecek	Öneri sunumundan sonraki ilerlemeyi değerlendiren ara sunum yapılacaktır.	—	Ders takvimine göre
11. Final Raporu / Final Sunumu	Başlamadı	Proje çıktılarının nihai rapor ve sunum ile sunulacağı aşamadır.	—	Proje sonunda, ders takvimine göre

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Projenin geliştirme süreci hâlen devam etmektedir.


Mevcut durumda:

- Backend geliştirme büyük ölçüde tamamlanmış, düzenleme ve iyileştirme çalışmaları sürmektedir
- Frontend tarafında temel arayüz bileşenleri oluşturulmuş, entegrasyon çalışmaları devam etmektedir
- Yapay zekâ modülü opsiyonel olarak değerlendirme aşamasındadır

Bu aşamada sistem fonksiyonel olarak şekillenmeye devam etmektedir.

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

- Backend ve frontend arasında veri uyumsuzlukları
- Zaman yönetimi ve kısa sunum takvimi
- Docker ortamında yapılandırma ve servis iletişimi
- Yapay zekâ modülünün projeye dahil edilip edilmeyeceğine dair belirsizlik



Bu zorluklar proje sürecini doğrudan etkilemiştir.

ÇÖZÜM

ZORLUKLARA YÖNELİK ÇÖZÜMLER

1


Ortak bir API yapısı belirlenerek veri uyumsuzlukları giderilmiştir.

2

Yapay zekâ modülü mimariye opsiyonel olarak entegre edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

3

Dockerfile ve docker-compose yapıları sadeleştirilerek sistem test edilmiştir.



Bu çözümlerle proje süreci daha kontrollü ilerletilmiştir.

PROJE BİTİMİNE KADAR YAPILACAKLAR



1

Backend
tarafındaki eksik
fonksiyonların
tamamlanması

2

Frontend
arayüzlerinin tam
işlevsel hâle
getirilmesi

3

Backend-
frontend
entegrasyonunun
tamamlanması

4

Test süreçlerinin
yürütülmesi

5


Performans ve
kullanılabilirlik
iyileştirmeleri

6

Teknik rapor ve
final sunumunun
hazırlanması

İLERLEME GRAFİĞİ

Restoran Rezervasyon Sistemi





GENEL DEĞERLENDİRME

Restoran Rezervasyon Sistemi projesi,
planlanan takvim doğrultusunda ilerlemektedir.

- Temel analiz ve tasarım süreçleri tamamlanmıştır
- Geliştirme aşaması büyük ölçüde ilerlemiştir
- Kalan adımlar net bir şekilde planlanmıştır

Projenin final aşamasında,
tam işlevsel ve kullanıcı odaklı bir sistem sunulması hedeflenmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Sorularınızı almaktan memnuniyet duyarız.